
21 объект 173 объекта 34 объекта 45 объектов 391 объект
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

7 7 0 102 102 0 14 13 1 34 34 0 58 58 0

План Выполн. Не вып.

260 259 1

57 объектов 57 объектов 33 объекта 20 объектов
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

22 22 0 1 1 0 20 20 0 2 2 0

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.07.2023 ГОДА

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Уманцев С.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бескровный Н.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Сбитнев Д.Ю. 
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 
района города Сочи

Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского 

района города Сочи

Калинина С.В.
Первый заместитель 
главы города Сочи



2023
  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Месяц Запланировано
Введено за 

месяц

Введено с 

начала года

План до 

конца года
Введено

% исполн-

ения 

До конца 

года

Всего 831 259 831 259 31,17 572

январь 6 6 6 в т.ч. по направлениям:

февраль 9 9 15 Дороги 316 53 16,77 263
март 27 27 42 Благоустройство 272 59 21,69 213

апрель 12 12 54 Образование 135 94 69,63 41
май 20 20 74 Культура 42 6 14,29 36

июнь 147 146 220 Спорт 44 34 77,27 10
июль 39 39 259 Молодежь 6 1 16,67 5
август 53 17 Медицина 3 0 0,00 3

сентябрь 215 0 Снос 13 12 92,31 1
октябрь 98 0 Аварийный фонд 0 0 - 0
ноябрь 64 0

декабрь 141 0 177 73 41,24 104
163 39 23,93 124
318 100 31,45 218

Муниципальный проектный офис г. Сочи 173 47 27,17 126Лазаревский

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

Адлерский

Хостинский
Центральный

в разрезе районов:

В 2023 году запланирован ввод 831 объект. Сначала года введено 259 объектов.

В июле текущего года введено 39 объектов.


