
20 объектов 174 объекта 30 объектов 45 объектов 391 объект
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

7 7 0 122 122 0 15 14 1 34 34 0 93 93 0

План Выполн. Не вып.

328 327 1

59 объектов 59 объектов 33 объекта 20 объектов
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

29 29 0 1 1 0 25 25 0 2 2 0

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.08.2023 ГОДА

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Уманцев С.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бескровный Н.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Сбитнев Д.Ю. 
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 
района города Сочи

Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского 

района города Сочи

Калинина С.В.
Первый заместитель 
главы города Сочи



2023
  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Месяц Запланировано
Введено за 

месяц

Введено с 

начала года

План до 

конца года
Введено

% исполн-

ения 

До конца 

года

Всего 831 259 831 327 39,35 504

январь 6 6 6 в т.ч. по направлениям:

февраль 9 9 15 Дороги 316 74 23,42 242
март 27 27 42 Благоустройство 275 85 30,91 190

апрель 12 12 54 Образование 134 111 82,84 23
май 20 20 74 Культура 44 8 18,18 36

июнь 147 146 220 Спорт 44 35 79,55 9
июль 39 39 259 Молодежь 2 2 100,00 0
август 68 68 327 Медицина 3 0 0,00 3

сентябрь 180 8 Снос 13 12 92,31 1
октябрь 105 0 Аварийный фонд 0 0 - 0
ноябрь 72 0

декабрь 146 0 176 93 52,84 83
162 51 31,48 111
320 123 38,44 197

Муниципальный проектный офис г. Сочи 173 60 34,68 113Лазаревский

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

Адлерский

Хостинский
Центральный

в разрезе районов:

В 2023 году запланирован ввод 831 объект. Сначала года введено 327 объектов.

В августе текущего года введено 68 объектов.


