

Согласовано:
 Директор департамента транспорта
 и дорожного хозяйства администрации
 муниципального образования городской округ
 город-курорт Сочи Краснодарского края
 В.С. Пронкин
 "19 февраля 2021 г."

Утверждено:
 Заместитель Главы города Сочи
 С.Г. Рабилюк
 "19 февраля 2021 г."

ПЛАН
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СОЧИ
 "Постоллимпийское использование олимпийских объектов и развитие Иммертинской низменности города-курорта Сочи"
 наименование муниципальной программы
 на 2021 год

1	2	3	4	5	6	7				
						I план	II план	III план	IV план	
1	Оновные мероприятия									
1.2.1.	Создание условий для массового отдыха на отдельных территориях и объектах, расположенных в границах Олимпийского парка в Иммертинской низменности города Сочи, находящихся в муниципальной собственности	3	Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	31.12.2021	923 050 316101SO 570 244 225; 923 050 316101MO 570 244 225	155 400,0	5 400,0	5 400,0	6 213,8	
	Контрольное событие 1.1.1.1 Размещение извещения о закупке на официальном сайте		Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	01.02.2021		X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.1.1.2 Заключение муниципального контракта		Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	15.02.2021		X	X	X	X	

	Контрольное событие 1.1.1.3 Приемка и оплата выполненных работ		Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	31.12.2021		X	X	X	X
2.1.7.	Оказание услуги по водоотведению поверхностных сточных вод с северо-восточных территорий, с использованием сооружений инженерной защиты, в том числе ливневой канализации, созданных в соответствии с пунктом 69 Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, являющихся объектами муниципальной собственности	3	Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	31.12.2021	923 0502 1610211 420 811 241	10 800,0	10 800,0	10 800,0	11 145,0
	Контрольное событие 2.1.7.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"		Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	01.02.2021		X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.7.2 Заключение муниципального контракта	3	Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	15.02.2021		X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.7.3 Приемка и оплата выполненных работ		Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края	31.12.2021		X	X	X	X
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения Имеретинской низменности, пгт. Красная поляна, с. Эсто-Садок города-курорта Сочи, состоящих из транспортной системы обслуживания олимпийских объектов постлимпийского использования	3	МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятий	01.01.2021- 31.12.2021	942040916.1.03.S2530 244225	139 219,6	2 000,0	2 000,8	1 694,0
3.1.1.1	Контрольное событие 3.1.1.1 "Подписание соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение	31.10.2019		X	X	X	X

3.1.1.2	Контрольное событие 3.1.1.2 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	19.11.2019			X	X	X	X
3.1.1.3	Контрольное событие 3.1.1.3 "Заключение муниципального контракта"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи- ответственный за выполнение мероприятия	20.12.2019			X	X	X	X
3.1.1.4	Контрольное событие 3.1.1.4 "Триемка и оплата выполненных работ"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	31.12.2021			X	X	X	X
3.1.2.	Содержание автомобильной транспортной развязки в двух уровнях на пересечении ул. Виноградной и ул. Донецкой (км 174) на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи до границы с Республикой Абхазия	3	МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	01.01.2021-31.12.2021	942040916.1.03.S2530 244223, 942040916.1.03.S2530 244225, 942040916.1.03.S2530 244226		40638,4	638,2	638,4	834,2
3.1.2.1	Контрольное событие 3.1.2.1 "Подписание соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	31.10.2019			X	X	X	X

3.1.2.2	Контрольное событие 3.1.2.2 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	11.12.2019		X	X	X	X
3.1.2.3	Контрольное событие 3.1.2.3 "Заключение муниципального контракта"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	20.12.2019		X	X	X	X
3.1.2.4	Контрольное событие 3.1.2.4 "Приемка и оплата выполненных работ"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	31.12.2021		X	X	X	X
3.1.3.	Содержание автомобильной транспортной развязки на пересечении Курортного шоссе и ул. 20-й Горнострелковой дивизии (км 184 "Стайлон") на федеральной автомобильной дороге А-147 Дзубета - Сочи - Республикой Абхазия	3	МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	01.01.2021-31.12.2021	942040916.1.03.S2530 244223, 942040916.1.03.S2530 244225, 942040916.1.03.S2530 244226	40 638,3	638,2	638,5	834,2
3.1.3.1	Контрольное событие 3.1.3.1 "Подписание соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета"		МКУ города Сочи "УАД" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края- ответственный за выполнение мероприятия	31.10.2019		X	X	X	X

3.1.3.2	Контрольное событие 3.1.3.2 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"		МКУ города Сочи "УАГ" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края-ответственный за выполнение мероприятия	11.12.2019		X	X	X	X
3.1.3.3	Контрольное событие 3.1.3.3 "Заключение муниципального контракта"		МКУ города Сочи "УАГ" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края-ответственный за выполнение мероприятия	20.12.2019		X	X	X	X
3.1.3.4	Контрольное событие 3.1.3.4 "Триемка и оплата выполненных работ"		МКУ города Сочи "УАГ" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края-ответственный за выполнение	31.12.2021		X	X	X	X
Итого по муниципальной программе						386 696,3	19 476,4	19 477,7	20 721,2

(1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, указываемые в соответствии с бюджетной классификацией, приведенной в муниципальной программе город Сочи (наименование ведомственной целевой программы), Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы город Сочи.

2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.

3) ответственность за реализацию мероприятия указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы город Сочи.

**Директор департамента городского хозяйства
администрации муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края**

Гарипова Ольга Владимировна, 264-89-62



А.П. Рогонин