

Утверждаю:

Директор департамента строительства
администрации муниципального
образования города Сочи



План реализации муниципальной программы города Сочи
"Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи",
на 2021 год

1	2	3	4	5	6			9	11	13	15
					Различ. подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ											
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт, иные мероприятия по благоустройству и водоотведению на территории муниципального образования город-курорт Сочи							93 356,8	50 806,4	28 776,4	55 198,6
1.1.1.3	Водоснабжение застройки района «Благодать» (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410110100	414	2 261,9	1 010,6	1 804,0	423,9
1.1.1.3.1	Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках муниципального контракта на проектирование (3,4,5 этажи)			16.01.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.3.2	Получение положительного заключения экспертизы			16.03.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.3.3	Принятие и оплата работ			01.04.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.5	Восстановление с. Каменка, Таланцо, Казачий Брод Адлерского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)		МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410110100	414	0,0	0,0	7 117,2	0,0
1.1.1.5.1	Размещение на торги муниципального контракта на проведение СТУ	3		12.02.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.5.2	Заключение муниципального контракта			31.03.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.5.3	Получение СТУ			15.06.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.5.4	Принятие и оплата работ			01.07.2021	x	x	x	x	x	x	x

1.1.1.13	Строительство сетей водоснабжения, канализации по ул. Измайлова и с. Давыдовка Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	505	2410110100	414	0,0	19 192,7	3 921,9	9 252,1
1.1.1.13.1	Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках муниципального контракта на проектирование (3,4,5,6 этапы)			11.01.2021	x	x	x	x			x
1.1.1.13.2	Получение положительного заключения экспертизы			18.06.2021	x	x	x	x			x
1.1.1.13.3	Принятие и оплата работ			20.08.2021	x	x	x	x			x
1.1.1.16	Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, введенного под застройку для многоквартирных домов в п. Аше Давыдовского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	505	2410110100	414	0,0	0,0	0,0	4 903,8
1.1.1.16.1	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение проектно-			05.03.2021	x	x	x	x			x
1.1.1.16.2	Заключение муниципального контракта			13.04.2021	x	x	x	x			x
1.1.1.16.3	Получение положительного заключения экспертизы			23.09.2021	x	x	x	x			x
1.1.1.16.4	Принятие и оплата работ			30.10.2021	x	x	x	x			x
1.2.1	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение газоснабжением населенных пунктов на территории муниципального образования город-курорт Сочи.							15 317,6	1 379,7	0,0	11 763,0
1.2.1.2	Газификация ул. Деве - Урванки Хостинского района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410210100	414	2 570,3	384,1	0,0	0,0
1.2.1.2.3	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ			17.01.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.2.4	Заключение муниципального контракта			17.02.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.2.5	Принятие и оплата работ			30.06.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.6	Газоснабжение пос. Лео Давыдовского района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)			01.01.2021-30.12.2021	502	2410210100	414	6 084,4	0,0	0,0	6 582,6
1.2.1.6.1	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение проектно-		МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	20.01.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.6.2	Заключение муниципального контракта	3		01.03.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.6.3	Принятие и оплата работ			30.09.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.6.4	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение проектно-монтажных работ			07.03.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.6.5	Заключение муниципального контракта			17.05.2021	x	x	x	x			x
1.2.1.6.6	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x			x

1.2.1.24	Газоснабжение п. Аулс. п. Шафит, с. Мамеяна Шель, ул. Нома и Джаревское Джаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410210100	414	6 662,9	995,6	0,0	0,0	0,0
1.2.1.24.1	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение строительного контракта работ			16.02.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.24.2	Заключение муниципального контракта			23.03.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.24.3	Привлечение и оплата работ			30.07.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.30	Гидрофикация есс. Воронцовка, Илларионовка, Каниновое озеро, Худоборф Адлерского района города Сочи (включая проектно-изыскательские работы)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410210100	414	0,0	0,0	0,0	0,0	1 700,0
1.2.1.30.1	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение скважи гидроабразивия			04.09.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.30.2	Заключение муниципального контракта			19.10.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.30.3	Привлечение и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.33	Строительство сети газоснабжения микрорайона выделенного под застройку для многоквартирных домов в п. Аулс. Джаревского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410210100	414	0,0	0,0	0,0	0,0	3 480,4
1.2.1.33.1	Размещение на торги муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации			20.05.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.33.2	Заключение муниципального контракта			01.07.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.33.3	Поручение поужементального заключения экспортных			19.11.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.33.4	Привлечение и оплата работ			30.12.2020	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1	Основное мероприятие 1.3.1. Проектирование, строительство, реконструкция, технологическое присоединение, техническое обслуживание сетей электроснабжения и связи на территории муниципального образования города-курорт Сочи							13 124,1	6 454,4	0,0	0,0	0,0
1.3.1.4	Электроснабжение микрорайона выделенного под застройку для многоквартирных домов в с. Вершинноколдавское Адлерского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410310100	414	0,0	3 048,8	0,0	0,0	0,0
1.3.1.4.1	Направление заявки на получение субсидий			11.01.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.4.2	Заключение соглашения			01.03.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.4.3	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ			01.07.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.4.4	Заключение муниципального контракта			11.08.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.4.5	Привлечение и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x

1.3.1.5	Электрофикация микрорайона выделенного под застройку для многолетних семей в п. Аше Дзларского района г.Сочи (проектно-эскизные работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410310100	414	13 124,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.5.1	Разрешение на торги муниципального контракта на выполнение проектно-конструкторских работ			15.01.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.5.2	Заключение муниципального контракта			05.02.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.5.3	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.6	Электрофикация микрорайона выделенного под застройку для многолетних семей в п. Кузгеста Адлерского района г.Сочи (проектно-эскизные работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-31.12.2021	502	2410310100	414	0,0	3 405,6	0,0	0,0	0,0
1.3.1.6.1	Направление заявки на получение субсидий			11.01.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.6.2	Заключение соглашения			01.03.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.6.3	Разрешение на торги муниципального контракта на выполнение проектно-конструкторских работ			01.07.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.6.4	Заключение муниципального контракта			11.008.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.6.5	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Задача 1.5. Строительство и реконструкция дорог общего пользования.											
1.5.1	Основное мероприятие 1.5.1. Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на территории муниципального образования город-курорт Сочи.				0,00			0,00	0,00	0,00		9 435,20
1.5.1.7	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с нижней проезжей частью по ул. Фурманова Хостинского района города Сочи (включая проектно-эскизные работы)	3	МКУ г.Сочи "Управление автомобильных дорог" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожной инфраструктуры администрации города Сочи	01.01.2021 - 31.12.2021	942	2410510100	414	x	x	x	x	x
1.5.1.7.1	Подготовка технической документации, обследование НИДК, публикация извещения о проведении закупки			28.12.2020	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5.1.7.2	Заключение муниципального контракта			16.02.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5.1.7.3	Премия и оплата выполненных работ.			31.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	9 435,20
1.6	Задача 1.6. Финансирование расходов по содержанию муниципальных казенных учреждений и обеспечению деятельности органов местного самоуправления.											
1.6	Основное мероприятие 1.6.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.				12 530,25			14 696,10	15 933,30			17 255,25
1.6.1.1	Обеспечение деятельности департамента строительства администрации города Сочи		МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"		0412	2410600190	121 122 129 244 851 852	7 175,5	7 733,8	7 615,7		7 650,3
1.6.1.2	Содержание муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление капитального строительства"	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"	01.01.2021-30.12.2021	0505	2410600590	111 112 119 244 851 852 853	5 354,8	6 962,3	8 317,6		9 605,0
1.8.1	Основное мероприятие 1.8.1. Проектирование, капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности							290,0	8 071,9	0,0		2 165,3

1.8.1.17	Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Сочи, мкр. Песчаный, д.1, расчленив муниципальные жилые помещения и общедомовое имущество	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410410100	414	290,0	7 071,9	0,0	0,0	0,0
1.8.1.17.1	Завершение работ по капитальному ремонту в рамках заключенного муниципального контракта			06.04.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.17.3	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.24	Капитальный ремонт здания администрации города Сочи, расположенного по ул.Советская,26 (исключая проектно-изыскательские работы)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	502	2410410100	414	0,0	1 000,0	0,0	0,0	2 165,3
1.8.1.24.1	Размещение на торги муниципального контракта на проведение проектно-изыскательских работ			12.04.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.24.2	Заключение муниципального контракта			22.05.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.24.3	Получение положительного заключения экспертизы			26.10.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8.1.24.4	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1	Основное мероприятие 1.9.1. Создание и обустройство (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, технологическое присоединение, приобретение и установка оборудования) мест массового отдыха населения и социально-значимых объектов, в том числе жилых домов на территории муниципального образования город-курорт Сочи							49 831,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.1.10	Офис врача общей практики, расположенный в доме Хаджиго Даварского района города Сочи	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	0902	2410960960	414	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.1.10.1	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ			13.02.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.10.2	Заключение муниципального контракта			21.03.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.10.3	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.14	Офис врача общей практики, расположенный в п. Орел - Изумруд Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	0902	2410960960	414	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.1.10.1	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ			13.02.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.10.2	Заключение муниципального контракта			21.03.2021	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.10.3	Принятие и оплата работ			30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x	x

1.9.1.16	Установка (приобретение, монтаж) блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжением СОШ №11 в Хостинском районе города Сочи (включая разработку проектно-сметной документации)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" департамент строительства администрации города Сочи	01.01.2021-30.12.2021	0902	2410960960	414	4 831,9	0,0	0,0	0,0
1.9.1.16.1	Направление заявки на получение субсидий			11.01.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.16.2	Заключение соглашения			01.03.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.16.3	Размещение на торги муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ			01.07.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.16.4	Заключение муниципального контракта			11.008.2021	x	x	x	x	x	x	x
1.9.1.16.5	Принятие и оплата работ										
				30.12.2021	x	x	x	x	x	x	x

Закончить директор, начальник планово-экономического отдела администрации
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края



А.Н.Головинская