

План реализации муниципальной программы города Сочи
"Формирование современной городской среды",
на 2021 год



Утверждено:

Директор Департамента строительства
Администрации муниципального
образования города Сочи и округ город-курорт
Сочи Сергей Владимирович Фролов
19.09.2021 г.

Номер основного мероприятия, контрольного субъекта, мероприятия ³	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, некоммерческой цели или программы, контрольного субъекта ³	Смарт	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного субъекта ³	Планируемый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг)	Код классификации расходов бюджета	Показательные распределение по годам кассовых выплат по					
						I	II	III	IV		
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ											
1		3		5	6	7	8	9	11	13	15
1.5	Описание мероприятия. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в том числе разработка проектно-сметной документации							74 445,6	2 650,3	6 184,0	0,0
2.5	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации							74 445,6	2 650,3	6 184,0	0,0
2.5.1	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий - всего							74 445,6	0,0	0,0	0,0
2.5.1.2	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" департамент строительства администрации города Сочи	11.01.2021	30101M5550	244	74 445,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.1.2.1	Завершение строительство-монтажных работ в рамках заключенного муниципального контракта.			28.02.2021 - 30.12.2021							
2.5.1.2.2	Принятие и оплата работ										
2.5.2	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации общественных территорий всего							0,0	2 650,3	6 184,0	0,0
2.5.2.1	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Центрального внутригородского района (разработка сметной документации)	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" департамент строительства администрации города Сочи	11.01.2021 - 30.12.2021	30101M5550	244	0,0	662,6	1 514,0	0,0	0,0
2.5.2.1.1	Разработка муниципального контракта на проведение проектно-инженерных работ			05.03.2021							
2.5.2.1.2	Заключение муниципального контракта			15.04.2021							
2.5.2.1.3	Проведение государственной экспертизы			11.06.2021							
2.5.2.1.4	Принятие и оплата работ			19.09.2021							
2.5.2.2	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района (разработка сметной документации)		МКУ города Сочи "Управление капитального строительства" департамент строительства администрации города Сочи	11.01.2021 - 30.12.2021	30101M5550	244	0,0	662,4	1 642,0	0,0	0,0
2.5.2.2.1	Разработка муниципального контракта на проведение проектно-инженерных работ			05.03.2021							
2.5.2.2.2	Заключение муниципального контракта			15.04.2021							
2.5.2.2.3	Проведение государственной экспертизы			11.06.2021							
2.5.2.2.4	Принятие и оплата работ			19.09.2021							

2.5.2.3	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского муниципального района (разработка сметной документации)																		
2.5.2.3.1	Размещение муниципального контракта на проведение проектно-изыскательских работ	3	МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	11.01.2021-30.12.2021	503	30101/MSS50 301/E2MSS50	244	0,0	662,6	1 514,1	0,0								
2.5.2.3.2	Заключение муниципального контракта			05.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.3.3	Прокладание государственной аквириты			15.04.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.3.4	Принятие и оплата работ			11.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.4	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского муниципального района (разработка сметной документации)		МКУ города Сочи "Управление капитального строительства", департамент строительства администрации города Сочи	11.01.2021-30.12.2021	503	30101/MSS50 301/E2MSS50	244	0,0	662,7	1 513,9	0,0								
2.5.2.4.1	Размещение муниципального контракта на проведение проектно-изыскательских работ	3		05.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.4.2	Заключение муниципального контракта			15.04.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.4.3	Прокладание государственной аквириты			11.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.4.4	Принятие и оплата работ			19.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Заместитель директора, начальник планово-экономического отдела администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

А.Н. Головачевская

