



СОГЛАСОВАНО  
Глава администрации Адлерского  
внутригородского района города Сочи

 В.В. Кокорев

СОГЛАСОВАНО  
Глава администрации Лазаревского  
внутригородского района города Сочи

 О.В. Бурлев

СОГЛАСОВАНО  
Глава администрации Центрального  
внутригородского района города Сочи

 А.И. Белозеров  
Р.Р. Ахмедов

СОГЛАСОВАНО  
Глава администрации Хостинского  
внутригородского района города Сочи

 П.П. Клопотовский

Первый заместитель  
Заместитель Главы города Сочи

 С.Г. Робилюк

2019г.

ПЛАН  
реализации муниципальной программы города Сочи  
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи»  
на 2019 год (Изменение № 2)

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия <sup>1)</sup>	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события <sup>2)</sup>	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:					332 276,3	109 008,2	1 61 936,3	228 207,6	
1.1.1.	Обеспечение сохранности, поддержание и улучшение санитарного и технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и обустройство технических средствами организации дорожного движения									
1.1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1 "Поддержание технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение их соответствия требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов"									
1.1.1.1.1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (исключая проектно-изыскательские работы)*	3	МКУ г. Сочи "Управление автомобильных дорог", муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	09.01.2019-31.12.2019	942 0409 1210110440 244 225	323995,3	92338,0	143789,8	204925,4	
	Контрольное событие 1.1.1.1.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"			09.02.2019	x	x	x	x	x	24826,5
	Контрольное событие 1.1.1.1.2 "Заключение муниципального контракта"			19.03.2019	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.1.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			31.12.2019	x	x	x	x	x	x
1.1.1.2.	Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения**	1	МКУ г. Сочи "Управление автомобильных дорог", муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	09.01.2019-31.12.2019	942 0409 1210110440 244 225 942 0409 1210110440 244 310	0,0	8000,0	9000,0	6100,0	
	Контрольное событие 1.1.1.2.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"			15.02.2019	x	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.2.2 "Заключение муниципального контракта"			26.03.2019	x	x	x	x	x	x

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия <sup>1)</sup>	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события <sup>2)</sup>	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Показательное распределение прогноза касовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4	Контрольное событие 1.1.1.2.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			31.12.2019	x	x	x	x	x
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Адлерского внутригородского района города Сочи	3	Администрация Адлерского внутригородского района города Сочи	09.01.2018-31.12.2018	962 0409 1210110440 244 225	11010,0	14119,0	15280,0	21556,8
1.1.1.5	Контрольное событие 1.1.1.4.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупок"			01.10.2018-31.10.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.4.2 "Заключение муниципального контракта"			09.01.2019-30.11.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.4.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			09.01.2019-28.12.2019	x	x	x	x	x
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Лазаревского внутригородского района города Сочи	3	Администрация Лазаревского внутригородского района города Сочи	09.01.2019-31.12.2019	972 0409 1210110440 244 225	5555,3	14006,7	11962,8	18040,7
1.1.1.6	Контрольное событие 1.1.1.5.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупок"			01.10.2018-31.10.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.5.2 "Заключение муниципального контракта"			09.01.2019-30.11.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.5.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			09.01.2019-28.12.2019	x	x	x	x	x
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хостинского внутригородского района города Сочи	3	Администрация Хостинского внутригородского района города Сочи	09.01.2019-31.12.2019	982 0409 1210110440 244 225	8670,0	15430,5	16339,5	22808,9
1.1.1.7	Контрольное событие 1.1.1.6.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупок"			01.10.2018-31.10.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.6.2 "Заключение муниципального контракта"			09.01.2019-30.11.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.6.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			09.01.2019-28.12.2019	x	x	x	x	x
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Центрального внутригородского района города Сочи	3	Администрация Центрального внутригородского района города Сочи	09.01.2019-31.12.2019	992 0409 1210110440 244 225	12000,0	21500,0	21072,2	22487,9
	Контрольное событие 1.1.1.7.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупок"			01.10.2018-31.10.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.7.2 "Заключение муниципального контракта"			09.01.2019-30.11.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.7.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			09.01.2019-28.12.2019	x	x	x	x	x
1.1.1.8	Инвентаризация, паспортизация и разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город-курорт Сочи. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах муниципального образования город-курорт Сочи	3	МКУ г. Сочи "Управление автомобильных дорог", муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	12.04.2019-31.12.2019	992 0409 1210110440 244 226	0,0	0,0	15000,0	41950,0
	Контрольное событие 1.1.1.8.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупок"			12.04.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.8.2 "Заключение муниципального контракта"			21.05.2019	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.1.1.8.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			31.12.2019	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7				
						8	9	10	11	
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия <sup>1)</sup>	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события <sup>2)</sup>	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Показательное распределение прогноза касовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей				
						I	II	III	IV	
1.1.1.10	Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования город-курорт Сочи	3		15.02.2019-30.09.2019	942 0409 1210102490 244 225	278460,0	8013,8	9760,3	0,0	
	Контрольное событие 1.1.1.10.1 "Подписано соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета"		МКУ г.Сочи "Управление автомобильных дорог"- муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	20.03.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.10.2 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"			20.03.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.10.3 "Заключение муниципального контракта"			27.04.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.10.4 "Приемка и оплата выполненных работ"			30.09.2019	x	x	x	x	x	
1.1.1.13	Инструментальная диагностика состояния дорожной сети, находящейся в границах агломерации города Сочи	3	МКУ г.Сочи "Управление автомобильных дорог"- муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	22.03.2019-31.12.2019	992 0409 1210110440 244 226	0,0	878,0	0,0	0,0	
	Контрольное событие 1.1.1.13.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"			22.03.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.13.2 "Заключение муниципального контракта"			29.04.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.13.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			31.12.2019	x	x	x	x	x	
1.1.1.14	Проектно-исследовательские работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской городской агломерации для последующего включения объектов в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	3	МКУ г.Сочи "Управление автомобильных дорог"- муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	29.04.2019-31.12.2019	942 0409 1210110430 244 226	0,0	0,0	22000,0	47154,6	
	Контрольное событие 1.1.1.14.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"			29.04.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.14.2 "Заключение муниципального контракта"			07.06.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.14.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			31.12.2019	x	x	x	x	x	
1.1.1.15	Диагностика и паспортизация мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения	3	МКУ г.Сочи "Управление автомобильных дорог"- муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	29.04.2019-31.12.2019	992 0409 1210110440 244 226	0,0	0,0	1375,0	0,0	
	Контрольное событие 1.1.1.15.1 "Подготовка технической документации, обоснование НМЦК, публикация извещения о проведении закупки"			29.04.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.15.2 "Заключение муниципального контракта"			07.06.2019	x	x	x	x	x	
	Контрольное событие 1.1.1.15.3 "Приемка и оплата выполненных работ"			31.12.2019	x	x	x	x	x	

Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия <sup>1)</sup>	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события <sup>2)</sup>	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Покадральное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Задача 1.2 Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений								
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1 Финансирование в целях обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление автомобильных дорог"					8 281,0	16 670,2	18 146,5	23 282,2
1.2.1.1.	Содержание муниципального казенного учреждения города Сочи "Управление автомобильных дорог"								
	Контрольное событие 1.2.1.1.1 "Подготовка, утверждение и размещение плана закупок товаров, работ (услуг) и плана графика закупок"	3	МКУ г.Сочи "Управление автомобильных дорог" - муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи	09.01.2019-31.12.2019	942 0409 1210200590 000 000	8 281,0	16 670,2	18 146,5	23 282,2
	Контрольное событие 1.2.1.3.2 "Заключение договоров"			28.12.2018	x	x	x	x	x
	Контрольное событие 1.2.1.3.3 "Приемка и оплата товаров, работ (услуг)"			09.01.2019-31.12.2019	x	x	x	x	x
				09.01.2019-31.12.2019	x	x	x	x	x

1) номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе города Сочи (подпрограммы, ведомственной целевой программы). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы города Сочи;

2) указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события;

3) ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы города Сочи.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи



Ю.А.Усачев