

Согласовано:

И.о. директора департамента строительства администрации города Сочи

П.А. Терехов

" " " 2019 г.

Утверждено:

И.о. заместителя Главы города Сочи

А.С. Мамлай

" " " 2019 г.

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА СОЧИ
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
на 1 сентября 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события	Статус	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза касовых выплат из бюджета города Сочи, тыс. рублей			
						I	II	III	IV
Задача 1.1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования города-курорт Сочи									
1.1	1.5. Осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий - всего	3		01.01.2019-29.12.2019	x	6 500,0	2 000,0	2 800,2	1 400,0
	1.5.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - всего				x	2 599,8	0,0	2 800,2	1 400,0
	1.5.1.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Центрального внутригородского района	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101L5550 244 225	799,8	0,0	700,0	200,2
	1.5.1.1.1. Заключение муниципального контракта			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
	1.5.1.1.2. Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
1.2	1.5.1.2. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Хостинского внутригородского района	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101L5550 244 225	600,0	0,0	700,0	400,0
	1.5.1.2.1. Заключение муниципального контракта			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
	1.5.1.2.2. Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
1.3	1.5.1.3. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Адлерского внутригородского района	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101L5550 244 225	600,0	0,0	700,0	400,0
	1.5.1.3.1. Заключение муниципального контракта			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
	1.5.1.3.2. Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
1.4	1.5.1.4. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Лазаревского внутригородского района	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101L5550 244 225	600,0	0,0	700,2	399,8
	1.5.1.4.1. Заключение муниципального контракта			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
	1.5.1.4.2. Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x
1.5.2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий-всего		Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление	01.01.2019-29.12.2019	x	3900,20	2000,00	0,00	0,00

1.5.2. 1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Центрального внутригородского района (разработка сметной документации)					992 0503 30101M5550 244 226	600,2	892,2		
1.5.2. 1.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1492,4тыс. руб.					x	x	x	x	x
1.5.2. 1.2	Принятие и оплата работ					x	x	x	x	x
1.5.2. 2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Хостинского внутригородского района (разработка сметной документации)					992 0503 30101M5550 244 226	1000	456,8		
1.5.2. 2.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1456,8тыс. руб.					x	x	x	x	x
1.5.2. 2.2	Принятие и оплата работ					x	x	x	x	x
1.5.2. 3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Адлерского внутригородского района (разработка сметной документации)					992 0503 30101M5550 244 226	1000	491,8		
1.5.2. 3.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1491,8тыс. руб.					x	x	x	x	x
1.5.2. 3.2	Принятие и оплата работ					x	x	x	x	x
2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации дворовых территорий Лазаревского внутригородского района (разработка сметной документации)					992 0503 30101M5550 244 226	1300	159,2		
2.1	Заключение лс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1459,2тыс. руб.					x	x	x	x	x
2.2	Принятие и оплата работ					x	x	x	x	x
2.2	Основное мероприятие «Выполнение работ по благоустройству общественных территорий»	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			x	x	X		
2.5	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, в том числе разработка проектно-сметной документации - всего	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			x	7700,0	90062,7	2499,8	3900,0
2.5.1.	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий - всего					x	4822,9	88620,5	2499,8	3900,0
2.5.1. 1	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Центрального внутригородского района					x	600	3519,9	200	
2.5.1. 1.1	Заключение муниципального контракта					x	x	x	x	x
2.5.1. 1.2	Принятие и оплата работ					x	x	x	x	x
2.5.1. 2	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района					x	1200	70307,2	200,0	
2.5.1. 2.1	Заключен муниципальный контракт№ 15 от 07.06.2019 с ООО "Ннастрой-Юг" на сумму 55 952,8	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			x	x	x	x	x
2.5.1. 2.2	Заключен муниципальный контракт№ 15 от 07.06.2019 с ООО "Логистик Групп" на сумму 14966,6					x	x	x	x	x
2.5.1. 2.3	Принятие и оплата работ					x	x	x	x	x
2.4	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского внутригородского района					992 0503 30101L5550 244 225	1822,9	6960,8	1 500,0	1 148,8
2.5.1. 3.1	Заключение муниципального контракта	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»			x	x	x	x	x

2.5.1. 3.2	Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	x
3.1	2.5.1. 4 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Лазаревского внутригородского района	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101M5550 244 225	1200	7832,6	599,8	2 751,2	x
	2.5.1. 4.1 Заключение муниципального контракта			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.1. 4.2 Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации общественных территорий - всего			01.01.2019-29.12.2019	x	2877,1	1442,2	0,0	0,0	
	2.5.2. 1 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Центрального внутригородского района (разработка сметной документации)	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101M5550 244 226	1219,5	322			
	2.5.2. 1.1 Заключение дс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -322,0тыс. руб.			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. 1.2 Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. 2 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Хостинского внутригородского района (разработка сметной документации)	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101M5550 244 226	1257,6	561,0			
	2.5.2. 2.1 Заключение дс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -1818,60тыс. руб.			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. 2.2 Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
3.2	2.5.2. 3 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Адлерского внутригородского района (разработка сметной документации)	3	Департамент строительства администрации города Сочи, МКУ города Сочи «Управление капитального строительства»	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101M5550 244 226	300	261,2			
	2.5.2. 3.1 Заключение дс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -561,20тыс. руб.			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. 3.2 Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. 4 Выполнение работ по благоустройству общественных территорий Лазаревского внутригородского района (разработка сметной документации)	3	Департамент строительства администрации города Сочи - ответственный исполнитель мероприятия МКУ города Сочи "Управление капитального строительства"-заказчик	01.01.2019-29.12.2019	992 0503 30101M5550 244 226	100	298			
3.3	2.5.2. 4.1 Заключение дс77-П-2 от 12.03.19 к мк 77-П от 05.12.2018 с ООО "НИАСТРОЙ-ЮГ" на сумму -398,0тыс. руб.			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	2.5.2. 4.2 Принятие и оплата работ			01.01.2019-29.12.2019	x	x	x	x	x	
	Итого по муниципальной программе					14200,0	92062,7	5300,0	5300,0	

Steele
С.С. Попова

Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Сочи

Исп. Е.В. Соколова, 264-89-62

Соколова