
11 объектов 181 объект 29 объектов 48 объектов 314 объектов 77 объектов
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План Выполн. Не вып.

500 494 6

75 объектов 54 объекта 37 объектов 21 объект
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.
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ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.10.2023 ГОДА

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бауэр В.И. 
Заместитель главы 

города Сочи

Сбитнев Д.Ю. 
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 
района города Сочи

Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского 

района города Сочи

Калинина С.В.
Первый заместитель 
главы города Сочи

Евсюков А.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Северов П.Л.
Заместитель главы 

города Сочи



2023
  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Месяц Запланировано
Введено за 

месяц

Введено с 

начала года

План до 

конца года
Введено

% исполн-

ения 

До конца 

года

Всего 847 259 847 494 58,32 353

январь 6 6 6 в т.ч. по направлениям:

февраль 9 9 15 Дороги 317 107 33,75 210
март 27 27 42 Благоустройство 280 162 57,86 118

апрель 12 12 54 Образование 145 138 95,17 7
май 20 20 74 Культура 41 33 80,49 8

июнь 147 146 220 Спорт 47 40 85,11 7
июль 39 39 259 Молодежь 2 2 100,00 0
август 68 68 327 Медицина 2 0 0,00 2

сентябрь 91 91 418 Снос 13 12 92,31 1
октябрь 81 76 494 Аварийный фонд 0 0 - 0
ноябрь 38 0

декабрь 309 0 185 138 74,59 47
163 90 55,21 73
330 179 54,24 151

Муниципальный проектный офис г. Сочи 169 87 51,48 82Лазаревский

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

Адлерский

Хостинский
Центральный

в разрезе районов:

В 2023 году запланирован ввод 847 объектов. Сначала года введено 494 объекта.

В октябре текущего года введено 76 объектов.


