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ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

342 объекта 116 объектов 45 объектов 32 объекта

КООРДИНАЦИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ

26 объектов

69 объектов 66 объектов 66 объектов 29 объектов

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Цицкиев Ю.И.
Заместитель главы 

города Сочи

Петухова И.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бескровный Н.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Хрущев В.В. 
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 
района города Сочи

Бурлев О.В.
Глава Лазаревского 
района города Сочи

Калинина С.В.
Первый заместитель 
главы города Сочи



2023
  КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД

Месяц Запланировано
Введено за 

месяц
Введено с 

начала года План Введено
% исполн-

ения 
До конца 

года

Всего 776 15 776 15 1,93 761
январь 6 6 6 в т.ч. по направлениям:

февраль 9 9 15 Дороги 310 13 4,19 297
март 11 0 Благоустройство 287 1 0,35 286

апрель 41 0 Образование 88 1 1,14 87
май 44 0 Культура 34 0 - 34

июнь 72 0 Физкультура 31 0 - 31
июль 51 0 Молодежь 7 0 - 7
август 64 0 Здравоохранение 4 0 - 4

сентябрь 266 0 Снос 13 0 - 13
октябрь 70 0 Аварийный фонд 2 0 - 2
ноябрь 76 0

декабрь 66 0 168 2 1,19 166
139 1 0,72 138
308 2 0,65 306

Муниципальный проектный офис г. Сочи 154 10 6,49 144Лазаревский

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

в разрезе районов:

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА 
ОБЪЕКТОВ

Адлерский 
Хостинский

Центральный

В 2023 году запланирован ввод 776 объектов. 
В январе - феврале запланирован ввод 15 объектов, введено - 15 объектов.


