
187 объектов 11 объектов 38 объектов 125 объектов 91 объект
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

48 48 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0

План Выполн. Не вып.

60 60 0

7 объектов 51 объект 24 объекта 38 объектов 33 объекта
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

3 3 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 29.02.2024 ГОДА

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бауэр В.И. 
Заместитель главы 

города Сочи

Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 

района города Сочи

Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского 

района города Сочи

Евсюков А.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Северов П.Л.
Заместитель главы 

города Сочи

Бурлев О.В. 
Заместитель главы 

города Сочи



2024

ЯНВАРЬ

Месяц Запланировано
Введено 

за месяц

Введено с 

начала года
План Введено % 

До конца 

года

ВСЕГО: 605 60 605 60 9,9 545

январь 2 2 2 в т.ч. по направлениям:

февраль 58 58 60 Дороги 127 2 0,0 125

март 152 0 - Благоустройство 84 3 0,0 81

апрель 16 0 - Озеленение 13 1 0,1 12

май 2 0 - Освещение 40 0 0,0 40

июнь 52 0 - Площадки 58 0 0,0 58

июль 12 0 - Тротуары 21 3 0,1 18

август 33 0 - Скверы 22 1 0,0 21

сентябрь 128 0 - Образование 144 48 0,3 96

октябрь 15 0 - Культура 44 0 0,0 44

ноябрь 35 0 - Спорт 39 1 0,0 38

декабрь 9 0 - Молодежь 2 0 0,0 2

Медицина 5 0 0,0 5

Аварийный фонд 3 0 0,0 3

Жилье 1 1 1,0 0

Санаторно-курортная 2 0 0,0 2

Адлерский 179 22 0,1 157

Хостинский 98 10 0,1 88

Центральный 184 19 0,1 165

Лазаревский 144 9 0,1 135

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2024 году запланирован ввод 605 объектов. Сначала года введено 60 объектов.

В феврале текущего года введено 58 объектов.

Муниципальный проектный офис г. Сочи

в разрезе районов:

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

2024


