
187 объектов 11 объектов 38 объектов 125 объектов 91 объект
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

91 91 0 2 2 0 37 37 0 36 36 0 1 1 0

План Выполн. Не вып.

212 212 0

7 объектов 51 объект 24 объекта 38 объектов 33 объекта
План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып. План Выполн. Не вып.

4 4 0 10 10 0 6 6 0 17 17 0 8 8 0

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КАЛЕНДАРЯ ВВОДА ОБЪЕКТОВ НА 31.03.2024 ГОДА

Канюк Е.М.
Заместитель главы 

города Сочи

Снегирев В.Н.
Заместитель главы 

города Сочи

Бауэр В.И. 
Заместитель главы 

города Сочи

Сбитнев Д.Ю.
Глава Адлерского 

района города Сочи

Савин И.М.
Глава Хостинского 

района города Сочи

Казанкова И.А. 
Глава Центрального 

района города Сочи

Ермолаев М.В.
Глава Лазаревского 

района города Сочи

Евсюков А.А.
Заместитель главы 

города Сочи

Северов П.Л.
Заместитель главы 

города Сочи

Бурлев О.В. 
Заместитель главы 

города Сочи



2024

ЯНВАРЬ

Месяц Запланировано
Введено 

за месяц

Введено с 

начала года
План Введено % 

До конца 

года

ВСЕГО: 605 212 605 212 35,0 393

январь 2 2 2 в т.ч. по направлениям:

февраль 58 58 60 Дороги 127 36 0,3 91

март 152 152 212 Благоустройство 84 19 0,2 65

апрель 16 0 - Озеленение 13 2 0,2 11

май 2 0 - Освещение 40 1 0,0 39

июнь 52 0 - Площадки 58 10 0,2 48

июль 12 0 - Тротуары 21 7 0,3 14

август 33 0 - Скверы 22 5 0,2 17

сентябрь 128 0 - Образование 144 63 0,4 81

октябрь 15 0 - Культура 44 28 0,6 16

ноябрь 35 0 - Спорт 39 37 0,9 2

декабрь 9 0 - Молодежь 2 1 0,5 1

Медицина 5 1 0,2 4

Аварийный фонд 3 1 0,3 2

Жилье 1 1 1,0 0

Санаторно-курортная 2 0 0,0 2

Адлерский 179 84 0,5 95

Хостинский 98 39 0,4 59

Центральный 184 65 0,4 119

Лазаревский 144 24 0,2 120

ГОРОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ ВВОДА ОБЪЕКТОВ

В 2024 году запланирован ввод 605 объектов. Сначала года введено 212 объектов.

В марте текущего года введено 152 объекта.

Муниципальный проектный офис г. Сочи

в разрезе районов:

ВСЕГО ОБЪЕКТОВ

2024


